

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa – PAMA	
COF: N° y fecha	N° 07/07, 28 de junio de 2007 – Addendum 01	
Beneficiario	Pluriestatal (MERCOSUR y Bolivia)	
Programa FOCEM	2. Programa de Desarrollo de la Competitividad, iii) Trazabilidad y control de sanidad de animales y vegetales y garantía de la seguridad y de la calidad de sus productos y subproductos de valor económico.	
Duración	Proyectada: 5 años según COF. / Efectiva: 7 años. / En proceso de cierre	
Organismo Ejecutor	Unidad Ejecutora PAMA que funciona en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR y Sub Unidades Ejecutoras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.	
Costo US\$	Proyecto Consolidado de los Estados Parte URUGUAY FOCEM: 13.888.550 CONTRAPARTIDA LOCAL: 2.450.920 TOTAL: 16.339.470	FOCEM: 1.737.800 CONTRAP. LOCAL: 306.670,59 TOTAL: 2.044.470,59
Descripción Técnica Proyecto Pluriestatal	El objetivo del Proyecto es a) apoyar la erradicación de la fiebre aftosa en el ámbito del MERCOSUR y Estados Asociados participantes y contribuir para la estructuración y funcionamiento de un sólido sistema de atención veterinaria subregional que permita sustentar la condición epidemiológica alcanzada y b) contribuir al desarrollo de la pecuaria regional para su inserción en el mercado internacional y al fortalecimiento de las estructuras sanitarias para la prevención de otras enfermedades exóticas de similar impacto económico.	
Avance físico	Prosiguieron las obras para aumentar el número de puestos de control sanitarios en zonas de frontera de difícil acceso, que servirán como base operativa conjunta entre Brasil y Bolivia durante los ciclos de vacunación antiaftosa. Se adquirieron kits diagnósticos para pruebas de laboratorio, para ser aplicados en la detección de anticuerpos contra la Fiebre Aftosa, en la vigilancia epidemiológica de la enfermedad.	

Avance financiero (USD) según Desembolsos FOCEM

Argentina			Brasil		
Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha	Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha
Desembolsos	191.000	17/10/2007	Desembolsos	360.145	22/01/2009
Desembolsos	340.000	19/02/2009	Desembolsos	224.450	26/01/2010
Desembolsos	158.500	18/09/2009	Desembolsos	429.205	27/05/2010
Desembolsos	355.150	17/12/2009	Desembolsos	543.600	18/03/2011
Desembolsos	355.150	22/09/2010	Desembolsos	1.443.500	06/12/2011
Desembolsos	653.900	17/11/2011	Auditoría	32.700	
Desembolsos	335.500	16/05/2013			
Auditoría	32.700				
TOTALES	2.421.900		TOTALES	3.033.600	

Paraguay		
Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha
Desembolsos	201.450	14/11/2007
Desembolsos	128.550	12/05/2010
Desembolsos	220.900	24/12/2010
Desembolsos	294.250	17/10/2011
Desembolsos	970.350	16/11/2011
Auditoría	32.700	
Desembolsos	303.900	14/12/2013
TOTALES	2.152.100	

Uruguay		
Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha
Desembolsos	102.850	11/12/2007
Desembolsos	268.292	02/03/2009
Desembolsos	225.809	19/03/2010
Desembolsos	130.650	23/11/2010
Desembolsos	110.400	26/10/2011
Desembolsos	426.100	21/11/2011
Desembolsos	250.900	10/04/2013
Auditoría	32.700	
TOTALES	1.547.701*	

*A estos desembolsos PAMA-Uru se deben agregar US\$157.092 incluidos en los desembolsos en la Unidad Ejecutora (cuota de colaboración de Uruguay).

Bolivia		
Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha
Desembolsos	176.511	24/12/2007
Desembolsos	366.639	25/11/2008
Desembolsos	734.670	05/04/2011
Desembolsos	1.151.295	14/05/2013
Auditoría	32.700	
TOTALES	2.461.815	

Unidad Ejecutora		
Desembolsos / Auditoría	Monto – US\$	Fecha
Desembolsos	43.044	11/10/2007
Desembolsos	345.285	06/12/2007
Desembolsos	111.671	17/10/2011
Desembolsos	28.633	31/07/2012
Desembolsos	37.369	12/12/2012
Desembolsos	173.317	14/05/2013
Desembolsos	46.143	01/08/2014
TOTALES	785.462	

Devoluciones de fondos: US\$ 15.160,85 (04/03/2011), US\$ 18.233,58 (17/05/2011), US\$ 18.799,11 (11/11/2011) y 18.520,33 (09/01/2012)

Comentarios	<p>Sub-Unidad Uruguay: La Auditoría Externa final fue aprobada por la CRPM. El Proyecto en lo que se refiere a la Sub-Unidad Uruguay se encuentra finalizado. Con respecto al Proyecto pluriestatal total está en etapa de finalización restando el cierre de la Sub Unidad Ejecutora Bolivia.</p> <p>LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/08/18.</p>
-------------	--