

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud								
COF: N° y fecha	03/11, 20 de diciembre de 2011 Addendum N° I/ 6/09/17								
Beneficiario	Pluriestatal (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)								
Programa FOCEM	II - Desarrollo de la competitividad: i) generación y difusión de conocimientos tecnológicos dirigidos a sectores productivos dinámicos.								
Duración	Proyectada: 36 meses según COF. / Efectiva: 65 meses / En ejecución								
Organismo Ejecutor	Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECYT) Argentina -Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires –CONICET / Brasil -Fundação Oswaldo Cruz / Paraguay -Laboratorio Central de Salud Pública Del Ministério de Salud (LCSP); -Instituto de Investigaciones en Ciencias de La Salud (IICS) –Universidad Nacional de Asunción; -Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CE-DIC) / Uruguay -Institut Pasteur de Montevideo								
Costo US\$	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Proyecto Consolidado de los Estados Parte</td> <td style="width: 40%;">URUGUAY</td> </tr> <tr> <td>FOCEM: 7.855.362</td> <td>FOCEM: 1,573,471</td> </tr> <tr> <td>CONTRAP. LOCAL: 4.338.101,44</td> <td>CONTRAP. LOCAL: 754.972</td> </tr> <tr> <td>TOTAL: 12.193.463,44</td> <td>TOTAL: 2,328.443</td> </tr> </table>	Proyecto Consolidado de los Estados Parte	URUGUAY	FOCEM: 7.855.362	FOCEM: 1,573,471	CONTRAP. LOCAL: 4.338.101,44	CONTRAP. LOCAL: 754.972	TOTAL: 12.193.463,44	TOTAL: 2,328.443
Proyecto Consolidado de los Estados Parte	URUGUAY								
FOCEM: 7.855.362	FOCEM: 1,573,471								
CONTRAP. LOCAL: 4.338.101,44	CONTRAP. LOCAL: 754.972								
TOTAL: 12.193.463,44	TOTAL: 2,328.443								
Descripción Técnica	El Propósito del proyecto es formar una Red de Institutos de investigaciones en bio-medicina, para abordar en forma coordinada un problema de salud común a los Estados miembros: el estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos de enfermedades degenerativas. Los principales componentes son: a) Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros en red, sobre enfermedades crónico degenerativas que afectan a los sistemas cardiovascular, nervioso, inmunológico, endócrino, incluyendo diabetes, obesidad y cáncer. b) Formación de recursos humanos a través de un postgrado, cursos y pasantías. c) Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios. d) Valorización del conocimiento generado a través de un “espacio de innovación” para la incubación de empresas, alquiler de plataformas y convenios de vinculación.								
Proyecto Pluriestatal									
Avance físico en Uruguay	De los principales componentes (que representan el 87% del presupuesto) se registra un avance de: A. Investigación científica: A.2. Programas de investigación científica 68% A.3. Red de Plataformas tecnológicas 40% D. Incubadora de empresas: D.1. Montaje de espacio innovación 100%								
Avance físico del Proyecto Pluriestatal al 08/18 (Fuente: UTF)	A.1. Montaje de equipamientos de laboratorios: 80% A.2. Investigación multidisciplinaria (8 proyectos): 80% A.3. Red de plataformas tecnológicas: 70% A.4. Colección Biológica de Células de mamíferos: 0% A.5. Adecuaciones edilicias: 50% B.1. Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular: 0% B.2. Pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores: 85% B.3. Organización de simposios de especialización: 45% C.1. Presentación de investigaciones en congresos: 55% C.2. Publicaciones: 42% D.1. Montaje del Espacio de Innovación: 100% D.2. Utilización de la plataforma tecnológica: 70%								

Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM

Argentina			Brasil		
Desembolso	Fecha	US\$	Desembolso	Fecha	US\$
1ro	25/07/2012	154.641	1ro	14/11/2012	225.000*
2do	12/03/2013	533.276	2do	02/04/2018	693.778**
3ro	16/12/2013	576.195	3ro		
4to	06/11/2014	105.500	4to		
5to	22/12/2015	125.573	5to		
6to	30/05/2017	113.749	6to		
7mo	16/04/2018	305.424	7mo		
			Componente Contable	17/01/2018	22.500

*Devuelto. Reintegro 17/02/16

1ª Auditoría Externa
2015: US\$12.000

**Se retuvo 7500 de
componente contable

Paraguay			Uruguay		
Desembolso	Fecha	US\$	Desembolso	Fecha	US\$
1ro	13/11/2012	5.000	1ro	03/08/2012	207.050
2do	29/07/2013	63.500	2do	13/06/2013	622.363
3ro	15/09/2014	1.231.617	3ro	21/08/2013	250.578
4to			4to	22/07/2014	106.891
5to			5to	15/04/2016	139.599
6to			6to		
7mo			7mo		
Componente Contable	17/01/2018	22.500			

1ª Auditoría Externa jul-set/2015: US\$9.100

Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> • 25/07/2016 La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) aprobó el informe de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) sobre la auditoría de medio término del Proyecto. • Set 2017- Se firmó Addendum N°1 del Proyecto • En proceso de revisión la 5ta. Rendición de Cuentas. <p style="text-align: center;">LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/08/18.</p>
--------------------	---