

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	<b>Intervenciones múltiples en asentamientos ubicados en territorios de frontera con situaciones de extrema pobreza y emergencia sanitaria, ambiental y hábitat.</b>						
<b>COF: N° y fecha</b>	N° 12/07, 17 de julio de 2007						
<b>Beneficiario</b>	Uruguay						
<b>Programa FOCEM</b>	3. Programa de Cohesión Social iv) Combate a la pobreza: identificación y localización de las zonas más afectadas por la pobreza y exclusión social; ayuda comunitaria; promoción del acceso a la vivienda, salud, alimentación y educación de sectores vulnerables de las regiones más pobres y de las regiones fronterizas.						
<b>Duración</b>	Proyectada: 12 meses según COF / Efectiva: 102 meses / <b>Ejecución Finalizada</b>						
<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)						
<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM: 1.200.000</b> <b>CONTRAPARTIDA LOCAL: 211.765</b> <b>TOTAL: 1.411.765</b>						
<b>Descripción Técnica</b>	<p>El Proyecto busca el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable, consolidación de los mecanismos de inclusión social a través de estrategias participativas y fortalecimiento institucional de los actores involucrados (autoridades nacionales, locales, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil). Las zonas de intervención comprenden un total de 1200 hogares. El alcance del proyecto son asentamientos fronterizos ubicados en zonas total o parcialmente inundables o cercanas a las mismas, con graves problemas de afectación ambiental.</p> <p>Componentes: 1) Sensibilización y capacitación de expectativas. 2) Selección, capacitación y diseño de intervención en Economía Social. Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud. 3) Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. 4) Mejora del acceso a servicios de salud, con especial énfasis en salud sexual y reproductiva.</p> <p>Las zonas de intervención son: 1- Barrio la Chapita en Paysandú, 2- Barrio Las Piedras en Bella Unión-Artigas, 3- Barrio Tito Fernández en Chuy-Rocha, 4- Barrio La Humedad en Lavalleja-Rivera, 5 Barrio Asencio en Nueva Palmira-Colonia y 6) Barrio Higuierita en Nueva Palmira-Colonia.</p>						
<b>Avance físico</b>	Componente 1. 100%. Componente 2. Se concretó el 100% de avance en cinco de las actividades y se superó lo previsto en dos actividades (+87% y +200%). Componente 3. Se ha concretado el 100% de avance en once (de catorce) actividades. En las restantes tres se alcanzó el 11%, 20% y 75% de lo previsto. Componente 4. 100%.						
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>	<b>Total</b>  <b>1.196.737</b> <b>(99.7%)</b>	
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha		Monto
	25/03/08	34.452	16/06/09	627.851	25/11/10		509.448
	<b>4to Desembolso</b>		<b>Reintegro</b>				
	Fecha	Monto	Fecha	Monto			
	20/12/13	28.249	21/09/16	(3.263)			
<b>Comentarios</b>	6/09/2017- La CRPM aprobó resultados de la Auditoría Externa Final El costo total del Proyecto fue de fondos FOCEM US\$1.196.737 Contrapartida LOCAL elegible US\$592.144 Contrapartida LOCAL No elegible US\$ 253.889. Crédito no utilizado y reintegrado a la disponibilidad del país US\$3.263 <b>Proyecto Finalizado</b>						