

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Desarrollo de capacidades e infraestructura para clasificadores informales de residuos urbanos en localidades del interior del Uruguay.						
COF: N° y fecha	N° 11/07, Martes 17 de julio de 2007						
Beneficiario	Uruguay						
Programa FOCEM	3. Programa de Cohesión Social iv) Combate a la pobreza: identificación y localización de las zonas más afectadas por la pobreza y exclusión social; ayuda comunitaria; promoción del acceso a la vivienda, salud, alimentación y educación de sectores vulnerables de las regiones más pobres y de las regiones fronterizas.						
Duración	Proyectada: 12 meses según COF / Efectiva: 118 meses. / En etapa de cierre						
Organismo Ejecutor	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Programa Uruguay Clasifica						
Costo US\$	FOCEM: 1.600.000 CONTRAPARTIDA LOCAL: 282.000 TOTAL: 1.882.000						
Descripción Técnica	El objetivo del Proyecto es capacidad e infraestructura mejorada para la participación de clasificadores en nuevos modelos de gestión de residuos urbanos, con especial énfasis en los departamentos de frontera. El Proyecto comprende los siguientes componentes: 1) Planes piloto de inclusión del sector informal en la gestión de residuos urbanos. 2) Buenas prácticas a nivel del MERCOSUR. 3) Fortalecimiento institucional y de la capacidad de intervención 4) Promoción del ejercicio pleno de derechos .						
Avance físico	Componente 1- 100%. Componente 2. 100% en 2 de 3 actividades y 0% en la restante. Componente 3. 100% . Componente 4. 100%						
Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM	1er Desembolso		2do Desembolso		3er Desembolso	1.520.000 * (95,9%)	
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha		Monto
	25/03/08	220.000	07/08/09	463.000	03/06/10		453.000
	4to Desembolso						
	Fecha	Monto	Fecha	Monto			
27/09/11	383.000	06/04/16	1.000				
Comentarios	Al 31/12/2017 la ejecución acumulada de los desembolsos recibidos de recursos FOCEM es de 99,63%. (según 21° Informe Semestral). 19/12/2017 Se presenta la 4ta. Rendición de Cuentas. 26/07/2018 Aprobación de la 4ta. Rendición de Cuentas por UTF. 05/11/2018- Comienza la Auditoría Externa Integral Final. LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 30/11/18.						

*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$14.690 de auditoría externa de medio término.