

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	<b>Desarrollo de capacidades e infraestructura para clasificadores informales de residuos urbanos en localidades del interior del Uruguay.</b>						
<b>COF: N° y fecha</b>	N° 11/07, Martes 17 de julio de 2007						
<b>Beneficiario</b>	Uruguay						
<b>Programa FOCEM</b>	3. Programa de Cohesión Social iv) Combate a la pobreza: identificación y localización de las zonas más afectadas por la pobreza y exclusión social; ayuda comunitaria; promoción del acceso a la vivienda, salud, alimentación y educación de sectores vulnerables de las regiones más pobres y de las regiones fronterizas.						
<b>Duración</b>	Proyectada: 12 meses según COF / Efectiva: 118 meses / <b>Proyecto Finalizado</b>						
<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Programa Uruguay Clasifica						
<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM:</b> 1.600.000 <b>CONTRAPARTIDA LOCAL:</b> 282.000 <b>TOTAL:</b> 1.882.000						
<b>Descripción Técnica</b>	El objetivo del Proyecto es capacidad e infraestructura mejorada para la participación de clasificadores en nuevos modelos de gestión de residuos urbanos, con especial énfasis en los departamentos de frontera. El Proyecto comprende los siguientes <b>componentes:</b> <b>1)</b> Planes piloto de inclusión del sector informal en la gestión de residuos urbanos. <b>2)</b> Buenas prácticas a nivel del MERCOSUR. <b>3)</b> Fortalecimiento institucional y de la capacidad de intervención <b>4)</b> Promoción del ejercicio pleno de derechos .						
<b>Avance físico</b>	Componente 1- 100%. Componente 2. 100% en 2 de 3 actividades y 0% en la restante. Componente 3. 100% . Componente 4. 100%						
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>	<b>Total</b>  <b>1.514.396.5 *</b> <b>(95,9%)</b>	
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha		Monto
	25/03/08	220.000	07/08/09	463.000	03/06/10		453.000
	<b>4to Desembolso</b>		<b>Desembolso</b>		<b>Devolución de Recursos FOCEM</b>		
	Fecha	Monto	Fecha	Monto			
27/09/11	383.000	06/04/16	1.000	(5.603.5)			
<b>Comentarios</b>	26/07/2018 Aprobación de la 4ta. Rendición de Cuentas por UTF. 05/11/2018- Comienza la Auditoría Externa Integral Final. 30/06/2019- En etapa de culminación la Auditoría Externa Final. El Proyecto devolvió los recursos FOCEM no utilizados. Total de fondos FOCEM US\$1.533.336,50 del Proyecto .El crédito no utilizado volverá al crédito del país en el Presupuesto FOCEM 2021 <b>Proyecto finalizado</b> LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/05/2020.						

\*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$18.940 de auditoría externa de medio término.