

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

<b>Proyecto</b>	<b>Internacionalización de la especialización productiva (2da etapa)</b>					
<b>COF: N° y fecha</b>	Dec. CMC N° 23/11 / COF I/12 , 19/12/2012 / Addendum N°1, 08/09/2017 / Addendum N°2, 06/09/2019					
<b>Beneficiario</b>	Uruguay					
<b>Programa FOCEM</b>	2. Programa de Desarrollo de la Competitividad: iv) Promoción del desarrollo de encadenamientos productivos en sectores económicos dinámicos y diferenciados.					
<b>Duración</b>	Proyectada: 36 meses según COF / Efectiva: 72 meses / <b>Ejecución Finalizada</b>					
<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)					
<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM:</b> : 2.799.002 <b>CONTRAPARTIDA LOCAL:</b> 737.483 <b>TOTAL:</b> 3.536.485					
<b>Descripción Técnica</b>	<p>El Proyecto tiene por objetivo contribuir al desarrollo de tecnología innovadora en las cadenas productivas del país y de la región, incorporando innovación tecnológica en software, biotecnología, nanotecnología y electrónica.</p> <p>Se ejecutará a través de tres componentes básicos:</p> <p><b>Componente I:</b> Preparación de los proyectos asociativos de empresas y/o investigadores de biotecnología, nanotecnología, software y electrónica en conjunción con empresas de las cadenas productivas seleccionadas en el marco de la coordinación de políticas existentes en el Uruguay.</p> <p><b>Componente II:</b> Implementación de los proyectos asociativos a nivel nacional y regional, consolidándose la asociatividad en las cadenas productivas nacionales y regionales mediante la aplicación de tecnologías de alta especialización vinculadas a los sectores transversales objetivo de este Proyecto.</p> <p><b>Componente III:</b> Fortalecimiento y articulación de este Proyecto de integración nacional y regional con otros Programas existentes de apoyo a clusters y empresas y/o investigadores asociados, tanto a nivel nacional como regional, a partir del seguimiento, los resultados obtenidos y la divulgación del Proyecto</p>					
<b>Avance físico</b>	Se han realizado 5 convocatorias a las que se presentaron 79 proyectos asociativos de los que resultaron seleccionados Según el último informe semestral (N°15) presentado al 30/06/2020 el avance es del 96%.					
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>	
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto
	22/04/14	382.500	23/06/16	467.500	12/06/2017	731.000
	<b>4to Desembolso</b>		<b>5to Desembolso</b>			
	Fecha	Monto	Fecha	Monto		
	06/07/18	706.500	20/09/2019	411.502		
						<b>2.699.002*</b> <b>96.43%</b>

\*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$7.200 del pago de Auditoría Externa Integral.

<p><b>Comentarios</b></p>	<p>El 5 de julio de 2018 se firmaron los Convenios con las empresas cuyos Proyectos fueron elegidos para ser financiados en función de la disponibilidad de recursos para la 5ta. Convocatoria (US\$ 700.000)</p> <p>Las tecnologías que dichos proyectos pretenden incorporar son biotecnología, nanotecnología, software y electrónica..</p> <p>Se completaron las 5 convocatorias previstas, se aprobaron 51 proyectos estimándose la finalización de las actividades en el 1er. Semestre 2020.</p> <p>Mayo 2020- El Organismo Ejecutor está ingresando al SRC la última rendición de cuentas del Proyecto.</p> <p>31/07/2020- La 5ta. y última rendición de cuentas se encuentra en análisis por la UTF.</p> <p>09/09/2020- La última rendición de cuentas se encuentra en condiciones de ser aprobada. A la fecha está en Coordinación UTF para su aprobación una vez finalicen los trabajos de auditoría.</p> <p>Diciembre 2020- La convocatoria a la Auditoría Integral Externa Final del Proyecto que realiza la Unidad Técnica FOCEM, está pendiente, a la espera que se pueda realizar el llamado a los auditores que está condicionado a medidas regionales sobre movilidad de las personas con motivo de la situación causada por la pandemia COVID-19.</p> <p>Febrero 2021- UTF proyecta realizar el llamado a auditores para la Auditoría Externa Final en el mes de marzo 2021, con fecha de inicio en abril.</p> <p>27/05/2021- La empresa auditora seleccionada por UTF, Estudio KAPLAN, da comienzo a la Auditoría Final del Proyecto.</p> <p>21/07/2021-El Organismo Ejecutor recibe el borrador del Informe de Auditoría y de acuerdo con la normativa, tiene hasta el 05/08/2021 para realizar comentarios/observaciones/descargos.</p> <p>Octubre 2021- La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) aprobó la auditoría externa final del Proyecto.</p> <p>El OE culminó la etapa de cierre contable/financiero del Proyecto con la devolución de los recursos FOCEM no utilizados a la cuenta indicada por la UTF.</p> <p><b>El costo total al final de su ejecución ascendió a US\$2.954.886 (FOCEM US\$ 2.335.586 Contrapartida Local US\$619.300)</b></p> <p><b>Fuente: Última Rendición de Cuentas del Proyecto aprobada</b></p> <p>El crédito no utilizado y devuelto por el Organismo Ejecutor al FOCEM, volverá al crédito del país en el Presupuesto FOCEM 2023.</p> <p><b>Proyecto finalizado</b></p> <p>LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 28/02/2022.</p>
---------------------------	---