

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud								
COF: N° y fecha	03/11, 20 de diciembre de 2011 Addendum N°1, 6/09/17 Addendum N°2, 1/04/2020								
Beneficiario	Pluriestatal (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)								
Programa FOCEM	II - Desarrollo de la competitividad: i) generación y difusión de conocimientos tecnológicos dirigidos a sectores productivos dinámicos.								
Duración	Proyectada: 36 meses según COF. / Efectiva: 133 meses / En ejecución								
Organismo Ejecutor	Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECYT) Argentina -Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires –CONICET / Brasil -Fundação Oswaldo Cruz / Paraguay -Laboratorio Central de Salud Pública Del Ministério de Salud (LCSP); -Instituto de Investigaciones en Ciencias de La Salud (IICS) –Universidad Nacional de Asunción; -Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CE-DIC) / Uruguay -Institut Pasteur de Montevideo								
Costo US\$	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Proyecto Consolidado de los Estados Parte</td> <td style="width: 50%;">URUGUAY</td> </tr> <tr> <td>FOCEM: 23.662.862</td> <td>FOCEM: 6.695.471 *</td> </tr> <tr> <td>CONTRAP. LOCAL: 4.375.861</td> <td>CONTRAP. LOCAL: 770.972</td> </tr> <tr> <td>TOTAL: 28.038.723</td> <td>TOTAL: 7.466.443</td> </tr> </table>	Proyecto Consolidado de los Estados Parte	URUGUAY	FOCEM: 23.662.862	FOCEM: 6.695.471 *	CONTRAP. LOCAL: 4.375.861	CONTRAP. LOCAL: 770.972	TOTAL: 28.038.723	TOTAL: 7.466.443
Proyecto Consolidado de los Estados Parte	URUGUAY								
FOCEM: 23.662.862	FOCEM: 6.695.471 *								
CONTRAP. LOCAL: 4.375.861	CONTRAP. LOCAL: 770.972								
TOTAL: 28.038.723	TOTAL: 7.466.443								

*Incluye US\$2.402.000 de la solicitud de Uruguay del Fondo de Reserva establecido en la Clausula 4ta. de la Adenda N°2

Descripción Técnica	El Propósito del proyecto es formar una Red de Institutos de investigaciones en biomedicina, para abordar en forma coordinada un problema de salud común a los Estados miembros: el estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos de enfermedades degenerativas. Los principales componentes son:
Proyecto Pluriestatal	<p>a) Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros en red, sobre enfermedades crónico degenerativas que afectan a los sistemas cardiovascular, nervioso, inmunológico, endocrino, incluyendo diabetes, obesidad y cáncer.</p> <p>b) Formación de recursos humanos a través de un postgrado, cursos y pasantías.</p> <p>c) Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios.</p> <p>d) Valorización del conocimiento generado a través de un “espacio de innovación” para la incubación de empresas, alquiler de plataformas y convenios de vinculación.</p>

Avance físico en Uruguay	<p>De los principales componentes, que representan en su conjunto el 97.56% del presupuesto, (que incluye las modificaciones realizadas por la Adenda N°2 que incrementó el componente a) Investigación científica, en atención a la pandemia COVID-19 en US\$2.736.000 y en US\$2.402.000 del fondo de Reserva) se registraba al 30/06/2022 el siguiente avance de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Investigación científica -a2) Programas de investigación científica 76% -a3) Red de Plataformas tecnológicas 79% b) Formación de Recursos Humanos -b2) Pasantías y Cursos 104% d) Incubadora de empresas -d1) Montaje de espacio innovación 95%
---------------------------------	--

Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM

Argentina			Brasil		
Desembolso	Fecha	US\$	Desembolso	Fecha	US\$
1ro	25/07/2012	154.641	1ro	14/11/2012	225.000*
2do	12/03/2013	533.276	2do	02/04/2018	693.778**
3ro	16/12/2013	576.195	3ro	18/09/2020	211.917
4to	06/11/2014	105.500	4to		
5to	22/12/2015	125.573	5to		
6to	30/05/2017	113.749	6to		
7mo	16/04/2018	305.424	7mo		
8vo	26/04/2019	50.000	Componente Contable	17/01/2018	22.500
9no	18/12/2019	100.000	Especial Add N°2	03/04/2020	1.300.000
COVID_19 Add N°2	02/04/2020	1.267.500			
COVID_19 Add N°2	08/10/2020	1.005.000			
COVID_19 Add N°2	03/08/2021	1.200.000			
Total		5.548.858	Total		2.453.195

*Devuelto. Reintegro 17/02/16

1ª Auditoría
Externa 2015:
US\$12.000

**Se retuvo 7500 de componente
contable

Paraguay			Uruguay		
Desembolso	Fecha	US\$	Desembolso	Fecha	US\$
1ro	13/11/2012	5.000	1ro	03/08/2012	207.050
2do	29/07/2013	63.500	2do	13/06/2013	622.363
3ro	15/09/2014	1.231.617	3ro	21/08/2013	250.578
4to			4to	22/07/2014	106.891
5to			5to	15/04/2016	139.599
6to			6to	16/10/2018	193.900
7mo			7mo	21/11/2019	34.133.23
Componente Contable	17/01/2018	22.500	Complemento 3er Desembolso	10/02/2020	1.956.77
COVID_19	02/04/2020	520.000	COVID_19 Add N°2	02/04/2020	2.720.000

Add N°2					
COVID_19 Add N°2	08/10/2020	147.537	COVID_19 Add N°2	28/10/2020	2.402.000
Total		1.990.154	Total		6.678.471

1ª Auditoría Externa jul-set/2015: US\$9.100

Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> • 25/07/2016 La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) aprobó el informe de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) sobre la auditoría de medio término del Proyecto. • Set 2017- Se firmó Addendum N°1 del Proyecto • Agosto 2019 – Presentación de la 6ta. Rendición de Cuentas y solicitud del 7mo. desembolso • 11/11/2019 – Se aprueba la 6ta. Rendición de Cuentas. • 1/04/2020- Se aprueba Addendum N°2 para el Proyecto Pluriestatal para atención e investigación en COVID-19 correspondiéndole a Uruguay U\$S2.736.000 adicionales al monto establecido en el COF. • Instituto Pasteur Montevideo: se realizó la adquisición de reactivos y la producción de kits de PCR; se desarrolló el test de serodiagnóstico • Agosto 2020- El 14 de agosto se aprueba la 7ma. Rendición de Cuentas • Setiembre / Octubre 2020 - Se aprobaron adicionalmente, de la reserva de crédito de U\$S10.000.000 establecida en la Cláusula Cuarta del Addendum N°2, para Paraguay U\$S150.000, para Argentina U\$S1.005.000 y para Uruguay U\$S2.402.000. • Julio 2021- CRPM aprueba para Argentina US\$1.200.000 de la reserva de crédito de la cláusula cuarta de la Adenda. • Mayo 2022- El OE presentó la 8va. Rendición de Cuentas comenzando el proceso de análisis. • Octubre 2022- Las UTNFs de Uruguay y Argentina solicitaron la reasignación del saldo de los desembolsos de la Reserva COVID para el fortalecimiento tecnológico y de investigación aplicadas para el seguimiento de la pandemia. • Noviembre 2022- La CRPM manifestó no tener objeciones para la reasignación de los saldos solicitados. • Diciembre 2022-Se aprueba la Rendición N°8 • Febrero 2023 - Está en construcción la última rendición de cuentas del Proyecto. • Mayo 2023- La ejecución del Proyecto para el IPM está en la etapa final. Resta la culminar la ejecución de componentes relacionados con la formación de recursos humanos especializados, estimándose su finalización en el presente ejercicio. • Julio 2023-El OE avanza en el ingreso de la Rendición de Cuentas N°9 • Octubre 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Se presenta la 9na Rendición de Cuentas del Proyecto. -El IPM y el IBioBA-CONICET (Arg) presentan una propuesta de Adenda al Proyecto Pluriestatal con el objetivo de profundizar y complementar los resultados de las investigaciones. Será analizada por los cuatro estados y por los órganos del MERCOSUR • Diciembre 2023- Contando con las aprobaciones correspondientes de las UTNF y de los Organismos Ejecutores de los 4 países, la UTF remitió la solicitud a consideración de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) para su eventual elevación al Grupo de Mercado Común (GMC) para la definición de la oportunidad de aprobación de una Adenda al COF. <p style="text-align: right;">LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/12/2023</p>
--------------------	---